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Desde Anjana Data SL tenemos como objetivo reducir al maximo el time-to-market y el
time-to-value en la implantacién de nuestra solucion de gobierno del dato y poder
demostrar en un plazo de tiempo muy corto un retorno real de la inversion.

No creemos en un modelo con implantaciones complejas que se alargan en el tiempo y
buscan un Big-Bang muy dificil de gestionar, sino que abogamos por proyectos
basados en la misma filosofia de las metodologias agiles acotando el alcance de los
entregables para ofrecer un valor incremental y escalable en el tiempo.

Adicionalmente, para poder demostrar este valor real, la implantacion de Anjana Data
no se reduce a las tareas técnicas necesarias para instalar la soluciéon sino que
buscamos cubrir el end-to-end desde un andlisis preliminar hasta la realizacién de un
primer caso de uso en produccion que nos permita obtener los primeros resultados
medibles.

Por ello, para definir un plan de implantacién de Anjana Data hay que tener en cuenta
lo siguientes bloques:

¢ Alcance del plan de implantacién: Se define un caso de uso de negocio, las
necesidades y requerimientos a cubrir, las conectividades requeridas con las
plataformas de datos y otras tecnologias, los stakeholders involucrados, y todas
aquellas consideraciones adicionales que puedan impactar al plan de implantacion.

e Actividades: Para poder cubrir ese alcance es muy importante definir todas las
actividades a realizar organizadas en lineas de trabajo e identificar las personas
responsables de llevarlas a cabo asi como todos los involucrados y las
dependencias entre unas actividades y otras.

¢ Tipo de despliegue y modelo de servicio: Anjana Data ofrece multitud de tipos
de despliegue y modelos de servicio para adaptarse a las necesidades de cada
organizacion. Ademas, cada una tiene una serie de politicas que cumplir por lo que
es importante definir donde y cédmo se van a desplegar todos los modulos de
Anjana Data (ver arquitectura para mas detalle) y cudl es el servicio elegido (on-
prem, laaS/PaaS, SaaS).

e Escenario tecnoldgico: Por ultimo, es importante identificar las integraciones
requeridas (con sistemas de gestion de identidades y permisos de acceso a datos,
con plataformas de datos, con otras tecnologias, ...), la cobertura que se requiere
de estas integraciones (autenticacion, extraccion de metadatos, gobierno activo,
monitorizacion, sampleo, ...) y qué tecnologias especificas son las que conforman
la arquitectura.



¢

N

Caso de uso

El primer paso para la implementacion de una solucién para el gobierno del dato es identificar
las necesidades del cliente y sus principales pain-points. En Anjana Data comenzamos a
trabajar junto con el cliente en una propuesta de uso ajustada a sus requerimientos, ofreciendo
diferentes alternativas de configuraciéon y uso de la solucién dentro de las capacidades de la
misma. Desde nuestra experiencia, recomendamos focalizar la atencién en un Unico caso de
negocio de alcance limitado para la primera implantacién con el objetivo de reducir el tiempo de
productivizacion, asi como la involucracion requerida de parte de nuestro personal experto.

Asi pues, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo detallado con actividades, hitos y plazos
definidos, tratamos de acotar y definir lo mejor posible el escenario de implantacion,
identificando asimismo una serie de métricas de éxito que puedan demostrar de forma
cuantificable lo realizado y el valor conseguido.

En este sentido, no existe un caso de uso mejor que otro, sino que la seleccién del caso de uso
depende totalmente de las necesidades de la organizacién, de la complejidad de su ejecucién
y/o de la facilidad para lograr la involucracion de los stakeholders, entre otras variables.

&

Propuesta de uso

i
Identificacion de las
necesidades del cliente

El

Plan de trabajo detallado Métricas de éxito

adaptada al cliente

Aqui algunos ejemplos de casos de uso:

¢ Un dominio de informacién especifico, por ejemplo los datos de contactabilidad de clientes o
los datos financieros relacionados con los contratos.

¢ Una iniciativa o proyecto de datos concreto, por ejemplo la creacién de un sandbox para
analitica avanzada o la creaciéon de un MDM de datos de productos.

e Un caso regulatorio, por ejemplo relacionado con RGPD o con RDA.

e Un proceso end-to-end de explotacion de informacion como la generacion de un informe de
gestién recurrente o la generacion de la cuenta de resultados.

¢ Un entorno tecnolégico concreto como un Data Lake, un entorno Cloud o un area de
Analytics.
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La definicion del caso de uso nos permitira también identificar a los stakeholders clave que han
de ser tenidos en cuenta en el plan de implementacién de Anjana Data. Los stakeholders deben
entender que el gobierno del dato consiste en dotar a la organizaciéon de las capacidades
necesarias para la generacion de valor al negocio a través de un mejor uso y tratamiento de los
datos. Para ello, es imprescindible hacerles participes de la implantacion, involucrandose cuanto
antes en el plan, asi como proveerles también de las herramientas y los recursos necesarios
para realizar sus funciones, ya que sin ellos su carga de trabajo aumentara y no le veran un
retorno rapido.

Finalmente, recomendamos definir una serie de métricas de éxito relacionadas con el caso de
uso para demostrar de forma cuantificable lo realizado y el valor conseguido. Estas métricas
dependeran del caso de uso seleccionado, pero su clasificacién inicial se puede dividir en los
siguientes grupos:

o Reutilizacién de datos y aprovechamiento de sinergias.
o Satisfaccion de los stakeholders.

e Ahorro de costes.

e Mejora de la eficiencia y la productividad.

¢ Reduccion del riesgo operacional.

e Cumplimiento regulatorio (si aplica).

e Valoracion y/o monetizacién de datos (si aplica).

Actividades

Para garantizar la implantacion completa de la soluciéon, se propone un plan de duracién
determinada, el cual se acuerda con el cliente antes de arrancar, con actividades repartidas
entre Anjana Data SL, el integrador y el cliente. En cualquier caso, el plan de implantacion
contendra todas las actividades consideradas y definidas al nivel de detalle necesario
identificando asimismo los responsables de la ejecuciéon de cada una de ellas.

El reparto de actividades entre los diferentes actores del plan de implantacién depende de las
necesidades y requerimientos del cliente asi como de las capacidades y experiencia del
integrador.

En este sentido, Anjana Data SL recomienda elegir integradores certificados para la
implementaciéon de la soluciéon y, por tanto, no atenderd ningun incidente o problema de
rendimiento derivado de actuaciones por parte de integradores no certificados. Igualmente,
Anjana Data SL tampoco se hara responsable de cualquier actuacién o trabajo realizado por
ninguno de los posibles integradores ajenos a Anjana Data SL.

N
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Asi pues, de forma general se suelen incluir las siguientes actividades por parte de Anjana Data
SL:

e Evaluacion inicial de arquitectura e infraestructura basada en el escenario real y las
necesidades del cliente.

e Para modalidad SaaS:

o Preparacién de los entornos y despliegue de los servicios de Anjana Data en una
instancia SaaS proporcionada por Anjana Data SL.

o En caso de requerir despliegue remoto de plugins para modalidad SaaS, soporte en la
preparacion de la infraestructura necesaria para el despliegue remoto de los plugins
requeridos de Anjana Data en la infraestructura proporcionada por el cliente.

o Para despliegues en infraestructura del cliente:

o Definicibn de los requerimientos de infraestructura necesarios para el correcto
despliegue y funcionamiento de Anjana Data en funcién de las estimaciones realizadas
en conjunto con el cliente.

o Soporte en la preparacion de los entornos y despliegue de los servicios de Anjana Data
en la infraestructura proporcionada por el cliente.

o Definiciébn de los requerimientos en relacion a puertos, IPs y credenciales para la
configuracion de las conexiones correspondientes entre Anjana Data y los sistemas del
cliente.

e Soporte en la integracion de la solucidon en el escenario tecnoldgico definido mediante la
configuracion de las conexiones correspondientes y la solicitud de los privilegios requeridos
para los usuarios de servicio de Anjana Data.

e Soporte a las pruebas técnicas para certificar la correcta implantacion de Anjana Data.

e Soporte en la definicién funcional de la configuracion inicial de Anjana Data (roles, areas de
negocio, permisos, flujos de validacion, entidades, plantillas, metadatos de referencia, ...).

e Soporte en la configuracién inicial de la solucién en base a los requerimientos definidos por
el cliente.

e Si se requieren desarrollos de integracién durante el plan de implantacion: soporte en el
disefio y la revision de los desarrollos de integracion necesarios a realizar segin las
necesidades identificadas.

¢ Preparacion e imparticion de sesiones de formacién para usuarios funcionales y técnicos en
Anjana Data.

o Validacion y soporte para la posible adaptacion del caso de negocio elegido para realizar
una primera prueba de valor junto con la colaboraciéon en la definicion de las
correspondientes historias de usuario y criterios de valoraciéon para medir el éxito de la
implantacion.

e Acompafiamiento en las primeras cargas de informacion y pruebas funcionales hasta
completar el caso de negocio elegido.

e Soporte en la elaboracion del documento final de conclusiones.
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Adicionalmente, los integradores suelen cubrir las siguientes actividades:

o Definicién funcional de la configuracion inicial de Anjana Data (roles, areas de negocio,
permisos, flujos de validacion, entidades, plantillas, metadatos de referencia, ...) con el
soporte experto de Anjana Data.

¢ Configuracion inicial de la solucién en base a los requerimientos definidos.

¢ Si se requieren desarrollos de integraciéon durante el plan de implantacion: disefio, ejecucion
y pruebas de los desarrollos de integracion necesarios a realizar segun las necesidades
identificadas.

e Soporte y coordinaciéon de la logistica necesaria para la imparticiébn de las sesiones de
formacion interna por parte de Anjana Data.

¢ Definicién detallada del caso de negocio elegido para realizar una primera prueba de valor
junto con la definicion de los correspondientes KPIs y métricas para medir el éxito de la
implantacion.

e Ejecucion de las primeras cargas de informacion y pruebas funcionales hasta completar el
caso de negocio elegido.

e Ejecucion de las pruebas técnicas para certificar la correcta implantacion de Anjana Data.

e Elaboracién de documento final de conclusiones.

o Disefio y ejecucién de un plan de gestion del cambio.

Por su parte, por parte del cliente se requiere normalmente de la realizacion de las siguientes
actividades, bien sea con equipo interno o externo:

e Recoger y facilitar la informacion necesaria correspondiente para la correcta ejecuciéon del
plan de implantacion, tanto desde un punto de vista técnico (infraestructura, arquitectura,
seguridad, ...) como funcional (modelo operativo, entidades a gobernar, pruebas a realizar,

)

¢ Validacion de la propuesta de arquitectura e infraestructura para la implantacion de Anjana
Data y realizacion del disefio técnico en caso de ser necesario.

e Para despliegues en infraestructura del cliente:

o Solicitud de los entornos requeridos mediante los circuitos establecidos y
aprovisionamiento de la infraestructura necesaria segun lo definido.
o Despliegue de Anjana Data siguiendo las recomendaciones de Anjana Data SL.

e En caso de requerir despliegue remoto de plugins para modalidad SaaS:

o Provisién y preparacion de la infraestructura necesaria para el despliegue remoto de los
plugins requeridos de Anjana Data.

o Despliegue de los plugins de Anjana Data requeridos siguiendo las recomendaciones de
Anjana Data SL.

¢ Garantizar el cumplimiento de los requerimientos con relacién a puertos, IPs y credenciales
para la configuracion de las conexiones correspondientes entre Anjana Data y los sistemas
del cliente.

e Solicitud de los privilegios requeridos para los usuarios de servicio de Anjana Data mediante
los circuitos establecidos.
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Equipo de trabajo

El plan de implementacion debe incluir tanto perfiles funcionales como técnicos para tener éxito
y al menos un personal experto de Anjana Data SL debe participar en él para certificar la
correcta implementacion de la solucion.

Por norma general, el cliente y/o el integrador se hacen cargo del liderazgo del proyecto y
garantizaran la implicacién necesaria de sus equipos internos y/o externos para cumplir con las
actividades y los plazos definidos.

Por parte de Anjana Data SL, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades, asi
como los plazos definidos, se suelen incluir los siguientes perfiles con dedicacion parcial segun
el plan de trabajo definido y las tareas a realizar:

o Perfil funcional experto en Anjana Data:
o Este perfil sera una persona del equipo de Customer Success de Anjana Data SL.
o Sera el principal punto de contacto entre el cliente y Anjana Data SL para cualquier
coordinacion de actividades y tareas requeridas.
o Ademads, asegurara el soporte necesario a nivel funcional durante todo el plan de
implantacion segun las actividades consideradas y el plan definido.
o Perfil técnico experto en el despliegue de Anjana Data:
o Este perfil sera una persona del equipo de DevOps de Anjana Data SL.
o Realizara actividades relacionadas con la instalacién, el despliegue y la configuracién
de conexiones de Anjana Data segun las actividades consideradas y el plan definido.
o Perfil técnico experto en Anjana Data:
o Este perfil sera una persona del equipo de Desarrollo de Producto de Anjana Data SL.
o Asegurara el soporte necesario a nivel técnico durante todo el plan de implantacion
segun las actividades consideradas y el plan definido.
o Ademds, asegurara el soporte necesario a nivel técnico para las integraciones y
desarrollos necesarios utilizando las capacidades de interoperabilidad y extensibilidad
de Anjana Data.

Para cada uno de los perfiles indicados, se estima una dedicacion parcial bajo demanda relativa
a un numero de horas totales y se aplican las tarifas estdndar para cada uno de los perfiles
segun su nivel de experiencia.

ANJANA
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Formacion y gestion del cambio

Adicionalmente, durante el plan de implantacion de Anjana Data sera necesario
trabajar en formacién y gestion del cambio con los diferentes stakeholders
identificados. Para ello, desde Anjana Data SL ponemos a disposicion de nuestros
clientes y partners los cursos de formacidon necesarios a través de nuestra
Certificacion Oficial (https://anjanadata.com/certificacion/).

Ademas, para asegurar que los diferentes intervinientes adquieran todos los
conceptos, conocimientos y habilidades para sacar el maximo partido a Anjana Data,
desde Anjana Data SL organizamos una serie de workshops practicos formativos
durante el plan definido, los cuales se espacian en el tiempo y se convocan por perfil
de los asistentes segln los siguientes grupos:

e Workshops iniciales para todos los intervinientes: Orientados a dar una vision
global y genérica de la solucién de gobierno del dato Anjana Data junto con una
demostraciéon de esta. Adicionalmente, se propone incluir los objetivos y el
alcance de la prueba de concepto centrado en el caso de uso para conocimiento
de todos los intervinientes.

e Workshops para equipos transversales: Orientados a que los intervinientes se
familiaricen con el uso de la solucién a todos los niveles (centrandonos en el
caso de uso).

e Workshops para equipos de administracion y operacién: Orientados a que los
intervinientes conozcan la arquitectura de la soluciéon a nivel técnico, el modelo
de datos interno y los conceptos basicos para la configuracion y el mantenimiento
de la solucién.

¢ Workshops para productores de datos: Orientados a que conozcan co6mo sera su
dia a dia con la solucién y qué beneficios les puede aportar.

e Workshops para consumidores de datos: Orientados a que conozcan cOmo sera
su dia a dia con la solucién y qué beneficios les puede aportar.

Las agendas, asi como las fechas de estos workshops, seran gestionadas durante el
plan con el fin de adaptarse lo maximo posible a las necesidades de los
intervinientes y maximizar el nimero de asistentes a las sesiones.

Las fechas para la realizacidon de los workshops seran a convenir entre el cliente y
Anjana Data SL, pudiéndose realizar durante el periodo del Plan de implantacion o a
posteriori, siendo la duracion aproximada de cada workshop de 3 horas y pudiendo
dividir cada workshop en varias sesiones.

Tipo de despliegue y modelo de servicio

Desde el punto de vista de instalacion de producto, en Anjana Data SL ofrecemos
multiples formatos de despliegue que van desde despliegue de binarios de una a
varias maquinas virtuales, pasando por kubernetes e incluso llegando a poder
generar imagenes de maquina virtual ad hoc para que puedan usarse auto escalados
cloud y similares.

ANJAA
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Las capacidades de configuracion desde el punto de vista de despliegue y operacién
son bastante altas y es por ello que se incluye al inicio del plan de implantaciéon una
evaluacién inicial de arquitectura e infraestructura donde se recomendara al cliente
el modelo 6ptimo de despliegue y operacion de Anjana Data segln sus
requerimientos, politicas internas y necesidades tanto actuales como futuras.

En este sentido, y siempre en consenso con el cliente, desde Anjana Data SL
plantearemos los requerimientos esenciales para cubrir las necesidades de la
solucién en cuanto a conectividad y credenciales.

Adicionalmente, una vez definido el tipo de despliegue y, como punto de partida del
assessment de infraestructura, se realizara un mapa detallado por IP, Puerto y
Credencial para poder cubrir los siguientes aspectos:

e Gobierno activo:
o Sistemas de gestion de identidades:
= Credencial con permisos para crear/modificar/eliminar grupos en las ramas
correspondientes y validacion de contrasefia de usuario.
= Conectividad desde el despliegue al sistema de gestion de identidades
donde se quieran generar l0s grupos.
o Sistemas de gestién de permisos y de estructuras de datos:
= Conectividad desde el punto de despliegue y el puerto de servicio a dichos
sistemas.
= Credencial con permisos para crear/modificar/eliminar roles y mapearlos a
grupos de los sistemas de gestion de identidades.
= También es necesario que esta credencial pueda dar los permisos a estos
roles sobre los datasets gobernados.
e Importacion de metadatos y sampleo de datos:

o Usuario con permisos de lectura sobre los location en los que residan
datasets a importar.

o Conectividad desde el punto de despliegue a los puertos de servicio de los
sistemas correspondientes.

e Monitorizacién de actividad de plataformas de datos:

o Credencial con permisos de lectura sobre los sistemas correspondientes.

o Conectividad desde el punto de despliegue a los puertos de servicio de los
sistemas correspondientes.

o En caso de ser necesario, para algunas tecnologias se facilitaran agentes
para incluir en los motores de procesamiento o en diferentes tipos de sesiones
de ejecucién.

o Estos agentes capturan y envian el linaje capturado a Anjana Data a través de
UDP al puerto que se configure en el despliegue a tal efecto.

ANJANA
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e Puntos de servicio web de Anjana Data:

o Anjana Data expone tres frontales Angular que pueden convivir en cualquier
servidor web, aunque se recomienda el uso de Apache por la optimizacion en
el uso de modsecurity.

o Se requerira conectividad con los médulos de back-end de Anjana Data por lo
que, dependiendo del despliegue, se detallard cada uno de los puertos de
back-end necesarios.

o Para encriptacion de trafico, se requerira un certificado que cubra el
dominio/subdominio donde se quieran publicar estos servicios web o, como
alternativa, se permite anteponer un balanceador, proxy o similar que aplique
la capa SSL correspondiente.

e Puntos de servicio APl de Anjana Data:

o Anjana Data dispone de 2 APl Rest que son expuestas desde los moddulos de
back-end.

o A efectos practicos, se requerira lo mismo que para los frontales web.

o En este caso si que se recomienda anteponer un balanceador, proxy o similar
qgue aplique la capa SSL pese a que no tiene por qué ser necesario.

En cualquier caso, durante la evaluacion inicial de arquitectura e infraestructura se
elaborara un informe detallado con los diferentes requerimientos de cara a que se
optimice al maximo la infraestructura solicitada.

Todos los requerimientos minimos y recomendados de infraestructura a nivel de
componente de software, asi como los diferentes mapas de arquitectura de sistemas
y software se encuentran detallados en la documentacién disponible en el Portal del
Cliente.

En funcion del numero de usuarios, del volumen de eventos susceptibles de
almacenar y del volumen de generacién de logs de los sistemas monitorizados, los
requerimientos minimos recomendados por Anjana Data SL pueden ser aumentados
o reducidos a partir de las conclusiones del andlisis inicial de arquitectura e
infraestructura incluido en el Plan de implantacion.

En este contexto, se consideran 3 modalidades de despliegue:

e Despliegue nativo en Cloud en la suscripcion propia del cliente en la Cloud
publica del proveedor seleccionado.

e Despliegue on-premise en infraestructura propia del cliente.

e Se provee una instancia en modalidad SaaS con conectividad con los sistemas
del cliente mediante el despliegue remoto de plugins en infraestructura
proporcionada por el cliente.

N



A modo ilustrativo de ejemplo, se incluye el siguiente disefio para un despliegue
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En cuanto al modelo de servicio, Anjana Data soporta diferentes modelos de
despliegue y de servicio (on-premise, cloud privada, laaS, SaaS, ...) y el pricing
puede variar segun el modelo elegido:

e En aquellos modelos en los que el cliente tiene una suscripcion de nube propia
madura (AWS, Azure, GCP, ...) y cuenta con un equipo que se encarga de la
gestién y el mantenimiento de la infraestructura, los servicios de la solucion de
gobierno Anjana Data seran desplegados en la infraestructura indicada y sélo se
facturara por las licencias de uso correspondientes. Esta modalidad también
simplifica los requerimientos de conectividad y seguridad por encontrarse Anjana
Data dentro del perimetro de infraestructura del cliente. Si se requieren servicios
de gestion, operacion y mantenimiento de la infraestructura y la aplicacion, se
pueden solicitar a alguno de nuestros partners y ellos envian una cotizaciéon al
respecto.

e En modalidad SaaS, Anjana Data SL garantiza la gestion y el mantenimiento de la
infraestructura y provee una instancia independiente y aislada para el cliente
dentro de la infraestructura de Cloud propia de Anjana Data SL, reservandose el
derecho a elegir el proveedor de servicios de Cloud correspondiente (Amazon
Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud). En este modelo, los costes de
infraestructura correspondientes seran estimados y afiadidos al coste de las
licencias de uso adquiridas por el cliente.
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Solemos evitar despliegues on-premise porque se pierden muchas de las
capacidades que ofrece la arquitectura de Anjana Data para entornos Cloud en
términos de mantenimiento, escalabilidad y tiempos de despliegue pero es
perfectamente viable desplegar la solucion en diferentes modelos de infraestructura
fisica o virtualizada si el cliente requiere que sea on-premise.

Finalmente, en cuanto a los plugins y agentes utilizados por Anjana Data para la
integracion con otras tecnologias, como las plataformas de datos, estos pueden ser
desplegados de forma remota siempre y cuando se garantice que existe la
conectividad necesaria con el CORE de Anjana Data.

Escenario tecnolégico

A partir del caso de uso elegido, es importante delimitar el escenario tecnoldgico
involucrado en este caso de uso, ya que cuanto mas delimitado se plantee y menos
tecnologias involucradas haya, menor complejidad incorporaremos al plan de
implantacion inicial.

Uno de los puntos diferenciales de Anjana Data radica en la integracion nativa,
extendida con otras tecnologias para incorporar la solucion de gobierno del dato
como el eje central del ecosistema de datos. Esto provoca que este punto sea
especialmente delicado y es muy importante no caer en el error de querer abarcar
demasiadas tecnologias en la fase inicial porque en las integraciones tecnoldgicas
hay muchas aristas que pueden hacer que el plan de implantaciéon se complique y se
retrase.

Para la confeccién del escenario tecnolégico suele ser necesario la realizacién de un
andlisis detallado tanto de la arquitectura técnica como del uso actual de las
tecnologias consideradas dentro del alcance para hacer un mapa de tecnologias que
cubran los siguientes bloques:

e Sistemas de gestion de identidades
e Sistemas de gestion de politicas y permisos de acceso a datos
e Tecnologias y plataformas de datos:

o Extraccion e importaciéon de metadatos para la creacion de Datasets (ETLs y
servicios de datos, repositorios de datos, herramientas de explotacién y Bl).

o Extraccion e importacion de metadatos para la creacién de Procesos e
Instancias (ETLs y servicios de datos, repositorios de datos, sistemas de
procesamiento de datos, herramientas de explotacion y Bl).

o Sampleo de datos (repositorios de datos).

ANJANA
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o Gobierno activo (gestién de permisos y estructuras de datos).

o Monitorizacién de logs de actividad para la obtencion de linaje dinamico (ETLs
y servicios de datos, repositorios de datos, sistemas de procesamiento de
datos, herramientas de explotacion y Bl).

En cuanto a la gestion de identidades, Anjana Data recomienda delegar la misma en
los sistemas de gestion de identidades propios de la organizacién y soporta a su vez
la integracién con varios sistemas, ofreciendo también mecanismos de federacién de
identidades y opciones de SSO mediante protocolos de autenticacién estandar.

Respecto a la autorizacion (gestion de grupos y permisos), Anjana Data soporta los
distintos mecanismos:

o Delegacion en sistema de gestion de identidades externo (LDAP, AD, 1AM, ...)

e Incorporacion de un LDAP interno basado en Apache AD dentro del despliegue de
Anjana Data.

e Gestion de grupos y permisos en tablas internas de configuracion de Anjana
Data.

Adicionalmente, es importante destacar que Anjana Data estd disefiada para
gobernar, desde una Unica instancia, multiples plataformas de datos sin importar
dénde estén desplegadas, siempre y cuando exista conectividad entre los plugins,
los agentes y el CORE de Anjana Data.

En este contexto, por ejemplo, una instancia de Anjana Data en modalidad SaaS
podria gobernar diferentes plataformas de datos desplegadas on-premise a la vez
que otras desplegadas en diferentes cuentas de los proveedores de Cloud publica
(p.e. Azure, AWS y GCP). Asi como una instancia de Anjana Data desplegada on-
premise en infraestructura del cliente podria estar gobernando diferentes plataformas
de datos desplegadas tanto on-premise como en Cloud.

Por dltimo, Anjana Data ofrece una serie de recursos y herramientas para que el
cliente o terceros puedan desarrollar nuevos plugins y agentes pudiendo ser estos
desplegados dentro de la arquitectura de microservicios de Anjana Data, de tal forma
gue se puede extender la cobertura de integraciones como se requiera sin necesidad
de esperar a la liberacion de nuevos plugins/agentes segun el Roadmap de producto
0 para cubrir casuisticas especificas de desarrollos a medida.
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